

苗栗縣賢德工商104年均質化計畫 執行進度報告

計畫項目：104-14 愛玩彩藝-技職達人計畫

教務主任 徐毓暄 主任

104年均質化計畫執行進度報告

工作項目 — 8月份

- * 1.召開校內第一次協調會
- * 2.協調鄰近社區國中端，開設辦理技職體驗營之課程
- * 3.邀請技職達人體驗課程之講師名單及體驗營各項預定活動項目之安排準備；教師研習課程之安排

104年均質化計畫執行進度報告

執行摘要—8月份

- * 1.依照國教署核准之經費：
安排各項活動之辦理次數、費用及預定進度排程
- * 2.本校已與週邊鄰近社區國中端(南和國中、苑裡國中)
協調確認活動課程之日期，安排、聯繫各項活動課程之
授課教師
- * 3.本校與鄰近社區國中之活動課程，
預計於104學年度第一學期9月份開始實施；
教師研習預計104學年度第一學期11月份開始實施

104年均質化計畫執行進度報告

工作項目—9月份

- * 辦理技職達人體驗營課程
- * 技職達人體驗課程之講師名單
體驗營各項預定活動項目之課程準備
教師研習課程之安排
- * 汽車彩繪塗裝課程
- * 工作執行及討論、檢核

104年均質化計畫執行進度報告

執行摘要—9月份

- * 參與學校：南和國中、苑裡國中
由本校專業科任教師授課
- * 開始實施：鄰近社區國中之活動課程、授課教師教案檢核
- * 外聘業師進行汽車塗妝彩繪之課程活動 (9/22)
- * 工作執行檢討、調整修正課程活動方式

104年均質化計畫執行進度報告

工作項目 — 10月份

- * 召開校內第二次協調會
- * 辦理開設辦理技職體驗營之課程
- * 辦理11月份教師研習(二次)之講師邀請及課程內容安排
- * 持續執行汽車彩繪塗裝課程
- * 工作執行及討論

104年均質化計畫執行進度報告

執行摘要—10月份

- * 本校與南和國中、苑裡國中協調確認活動課程日期安排、聯繫各項活動課程之授課教師
- * 本校自辦研習，全國教師在職進修網：
 - * 木工雕刻教師研習(一)訂於11月7日 9時至12時
 - * 木工雕刻教師研習(二)訂於11月21日 9時至12時
- * 外聘業師-汽車彩繪塗裝課程
(10/6、10/13、10/20、10/22、10/29。)
- * 各項工作執行進度檢核、確認

104年均質化計畫執行進度報告

工作項目 — 11月份

- * 辦理開設辦理技職體驗營之課程
- * 安排本校學生至科技大學參訪活動
(11/2亞太創意技術學院、11/30育達科技大學)
- * 辦理11月份教師研習(共二次)
- * 資本門採購
- * 工作執行及討論

104年均質化計畫執行進度報告

執行摘要—11月份

- * 與週邊鄰近社區國中端(南和國中、苑裡國中)，安排各項活動課程
- * 高職端(本校學生)至亞太創意學院、育達科大參訪，除學術交流外，使學生增廣見聞、提昇實作能力及瞭解外界動態，以期達到社區資源共享多元學習
- * 3.本校自辦教師研習，共二次(木工創意雕刻)，全國教師在職進修網：
木工雕刻教師研習(一)訂於11月7日 9時至12時；
木工雕刻教師研習(二)訂於11月21日 9時至12時。
(賢德工商、明仁國中、西湖國中、興華高中之教師)
- * 4.切紙臺架、水洗臺、實習機車、集塵器、平板電腦等採購
- * 5.各項工作執行進度檢核、確認

104年均質化計畫執行進度報告

預定工作項目—12月份

- * 1. 預定召開校內第三次協調會。
- * 2. 預定辦理平板電腦APP課程活動：
辦理對象：鄰近社區國中端（通霄國中之學生）。
12/4 13:00至14:40
與鄰近社區之通霄國中進行均質化APP課程實作活動
- * 3. 工作執行及討論
（國中端、高職端、科技大學端-縱向連結、社區資源共享）

苗栗縣賢德工商104年均質化計畫

計畫項目：104-14 愛玩彩藝-技職達人計畫



苗栗縣賢德工商104年均質化計畫

計畫項目：104-14 愛玩彩藝-技職達人計畫



苗栗縣賢德工商104年均質化計畫

計畫項目：104-14 愛玩彩藝-技職達人計畫



苗栗縣賢德工商104年均質化計畫

計畫項目：104-14 愛玩彩藝-技職達人計畫




苗栗縣賢德工商104年均質化計畫

計畫項目：104-14 愛玩彩藝-技職達人計畫



苗栗縣賢德工商104年均質化計畫

計畫項目：104-14 愛玩彩藝-技職達人計畫



苗栗縣賢德工商104年均質化計畫

計畫項目：104-14 愛玩彩藝-技職達人計畫



苗栗縣賢德工商104年均質化計畫 執行進度報告

計畫項目：104-14 愛玩彩藝-技職達人計畫

教務主任 徐毓暄 主任